

Harmonogram stavby budov B + C

START

07 / 2025

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY

Zahájení výstavby 2. etapy budov B a C

MILNÍK

05 / 2026

HRUBÁ STAVBA

Dokončení hrubé stavby vč. střechy

DOKONČENÍ

03 / 2027

KOMPLETNÍ DOKONČENÍ

Kompletní dokončení stavby budov B a C

PŘEDÁNÍ

06 / 2027

PŘEDÁNÍ BYTŮ

Předání bytových jednotek v budově B a C

📍 LOKALITA - UL. POD ZÁMEČKEM A MANDYSOVA, HRADEC KRÁLOVÉ

